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1.  INTRODUCCIÓN
Para afrontar con éxito la restauración de un edificio es necesa-
rio un conocimiento previo del mismo, de su historia, de los siste-
mas constructivos con los que se ha edificado, del estado actual,
hacer un levantamiento preciso, así como de las técnicas de restau-
ración fiables y contrastadas. Mientras que el primer apartado se ha
avanzado en los últimos años y ya no se realiza ninguna interven-
ción en un edificio sin hacer un estudio previo del mismo, en el
segundo de los apartados se ha avanzado poco, entre otros motivos
porque no existen estudios que analicen los resultados de las técni-
cas empleadas a corto y largo plazo y los contrasten entre diferen-
tes técnicas que persigan el mismo objetivo. Por este motivo se ha
empezado a desarrollar un inventario que permita localizar y orga-
nizar información sobre obras de restauración realizadas y evaluar
las técnicas de restauración que se están utilizando.
En las últimas décadas se ha llevado a cabo una gran inversión
en la conservación del patrimonio histórico español, tanto por parte
del Estado y Comunidades Autónomas, como por instituciones pri-
vadas. En este sentido se puede estimar que un 75% de las empre-
sas especializadas que forman la asociación española de restaura-
ción, ARESPA, se creó a partir de 1970, por lo que la documenta-
ción que se podría inventariar dataría de esta fecha hasta la actua-
lidad, si bien la mayor parte de la documentación conservada es a
partir de 1984.
En el año 2005 se constituyó la red temática RECOPAR en la
Universidad Politécnica de Madrid, con la ayuda de una Acción
Complementaria del Ministerio de Educación, en la que participan
profesores de diferentes universidades españolas, investigadores y
profesionales interesados en la conservación del patrimonio. Esta
red temática consideró oportuno acometer el proyecto “Inventario
y Análisis del Fondo Documental de la Asociación de Empresas de
Restauración (ARESPA)” para difundir la información del fondo
documental como una de sus actuaciones en defensa de la conser-
vación y conocimiento del patrimonio español. Para llevar a cabo
este trabajo se ha conseguido otra Acción Complementaria con la
que se ha empezado a inventariar proyectos de restauración de las
empresas asociadas.
2.  METODOLOGÍA 
Para la ordenación de la información contenida en los docu-
mentos de los archivos de diferentes empresas que presentan for-
matos muy diferentes se ha procedido a confeccionar dos bases de
datos:
- En la primera, la documentación se ha ordenado según el ele-
mento intervenido, porque la mayoría de las obras no se realizan
sobre un edificio, sino sobre las partes deterioradas o de mayor
valor histórico. Se ha ordenado y clasificado una selección aleato-
ria que abarca 1.313 bienes muebles e inmuebles intervenidos que
denominaremos “muestra ampliada”. Dichas intervenciones se dis-
tribuyen, aproximadamente, entre un 25% de las empresas asocia-
das de ARESPA. Los campos asociados a la ficha de esta base de
datos son: tipo de edificio, elemento intervenido (portada, cubier-
ta, torre), localización geográfica, tipo de intervención, duración de
la obra y promotor, no solamente porque participa en la financia-
ción, sino también porque dispone de la documentación de las
obras realizadas.
- Para la segunda base de datos, se ha diseñado la web
http://docurecoparespa.aq.upm.es/ con tres niveles principales de
acceso: 
- acceso directo de las empresas, para introducir la información
en una ficha de cada proyecto; cada empresa solamente tendría
acceso a la información que introducían. 
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La documentación de las obras y proyectos de conservación está en la actualidad dispersa, lo que dificulta conocer tanto las
intervenciones realizadas sobre un bien mueble o inmueble antes de emprender una nueva obra, como los resultados de las
diferentes técnicas de intervención que se han venido utilizando a lo largo de los últimos años. En relación a este aspecto, la
asociación española de empresas de restauración del patrimonio histórico (ARESPA) ha conformado un importante archivo
documental. El proyecto de investigación DocuReCoPaRESPA ha consistido en el inventario y análisis de dos muestras
estadísticas de esta documentación, con un total de 1.513 expedientes, que abarcan desde el año de 1984 al 2012. Dicha
información podría ser consultada en un futuro de manera rápida y ágil a través de la web diseñada para este fin
http://docurecoparespa.aq.upm.es/. Para lograr este objetivo se ha empezado por catalogar la información según el tipo de bien:
mueble e inmueble; la intervención: restauración, rehabilitación, consolidación o reparación; los sistemas constructivos a los
que afecta la intervención: cimentaciones, estructuras, cubiertas, fachadas y acabados; las técnicas de intervención utilizadas
y su coste, así como información relativa a los promotores. La documentación archivada la componen documentos escritos
como las memorias de los proyectos, los informes arqueológicos, los pliegos de condiciones y las mediciones y presupuestos,
así como planos y fotografías tanto del bien antes de la intervención, como durante la intervención y el resultado final. 
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- el equipo de investigadores era el encargado de supervisar y
completar la documentación introducida, con acceso a toda la base
de datos.
- el otro nivel de acceso sería solamente para consultas y este
acceso está permitido a todo usuario de la web.
En esta base de datos está introducida la información, hasta la
fecha, de algunas de las actuaciones del fondo que denominaremos
“muestra reducida” correspondiente a 120 inmuebles que se han
seleccionado por su interés. Se diseñó una ficha de recogida de
datos pensando que la base de datos debía servir para investigar y
analizar las técnicas de restauración que se utilizan con el fin de
desarrollar estrategias en torno al mantenimiento y conservación de
los bienes de interés cultural. Y que esa base estuviese accesible de
una forma ágil, para que el usuario pudiese encontrar diferentes
técnicas de restauración e información sobre los resultados de la
intervención.
Estructura  de las  f ichas
La ficha de entrada de datos contiene la siguiente información:
- Título del proyecto.
- Nombre del edificio.
- Datos relacionados con el edificio y la intervención.
- Plazo de ejecución: fechas de inicio y de finalización.
- Localización geográfica (Comunidad Autonómica).
- Presupuestos: ejecución material, licitación y de liquidación 
final.
- Fotografías: antes y después de la intervención.
- Usos: inicial y actual.
- Tipo de intervención según la siguiente clasificación: apeo,
ampliación, consolidación, rehabilitación, reparación, restauración,
sustitución, traslado y obra nueva. En cada una de los apartados
una descripción del tipo de intervención realizada según los ele-
mentos o sistemas afectados ordenados en: cimentación, estructu-
ras de fábrica, estructuras de madera, estructuras de hormigón,
estructuras metálicas, fachadas, cubiertas, artesonados, carpintería
y vidriería, instalaciones, cerrajería, revestimientos interiores,
paredes, suelos, techos y bien mueble.
Otra entrada de la base de datos será “seguimiento de la inter-
vención” para lo que se está definiendo un proyecto de investiga-
ción que recoja información sobre la situación de los edificios cada
dos o cinco años.
3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS
La documentación a la que se ha tenido acceso y se ha introdu-
cido en la base datos corresponde a un periodo de 27 años, si bien,
la información no es homogénea por años ya que las empresas de
restauración no conservan toda la documentación de las obras rea-
lizadas sino solamente las de las obras más recientes. El año inicial
de los documentos inventariados es 1984. En la Figura 1 se mues-
tra la distribución porcentual del número de intervenciones realiza-
das cada cinco años con la excepción del primer período que es de
6 años por empezar en 1984 y del último periodo que es de 2 años,
por tener datos solamente hasta el 2012 y se puede apreciar clara-
mente como este tipo de intervenciones se incrementa de manera
notable al inicio de este siglo. 
La información resultante se ha evaluado en tres apartados:
- Promotores,
- Tipos de intervención, según los bienes y,
- Documentación: tipos de documentos, organización y clasifi-
cación existente.
3.1.  Promotores
El alto número de promotores públicos, privados y mixtos que
se ha detectado en las muestras del inventario realizado se detalla
en la Figura 2, donde se han agrupado en doce campos. Dicho
inventario, compuesto de 985 fichas, abarca tanto los bienes mue-
bles como los inmuebles.
Al respecto, se puede considerar que el promotor más impor-
tante en la conservación del patrimonio histórico es la administra-
ción pública: el estado, las Comunidades Autonómicas, los
Ayuntamientos y Diputaciones y en menor medida los promotores
privados. Los ayuntamientos constituyen el 25%, las Comunidades
Autonómicas 17%, instituciones religiosas 15%, ministerios 7%,
Diputaciones Provinciales 5%, empresas y universidades públicas
3%. El resto de promotores es de diversa procedencia: el 12% pro-
cede de empresas privadas, 7% de fundaciones, 2% de asociacio-
nes privadas civiles, 1% de bancos, cajas de ahorros 1%, y consor-
cios y promotores nacionales 1,5% y 0,5% de promotores extranje-
ros. En cuanto a conservación del patrimonio mueble la contribu-
ción procede principalmente de los ministerios y organismos
dependientes, comunidades autónomas y empresas privadas, prin-
cipalmente constructoras e inmobiliarias (mecenazgo).
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Fig. 1. Número de intervenciones contabilizadas por lustros.
Fig. 2. Promotores públicos y privados de bienes muebles e inmuebles.
11 BUSTAMANTE.qxp  21/3/14  12:17  Página 138
ARCHIVO DOCUMENTAL DE OBRAS Y PROYECTOS DE CONSERVACIÓN (DOCUReCoPaRESPA)
Duración y  coste  de las  obras 
Los resultados de duración de las obras en los campos, fecha de
inicio y fecha de fin de obra, aportan datos muy variables. Desde
un mes para una obra pequeña hasta cuatro años y medio, con una
duración media de 15 meses, aunque la tendencia es de dos o más
años.
La fecha límite para un análisis del coste real de las obras
podría definirse hasta 2008 (Arespa: 2008). A partir de este año el
sector de las empresas de restauración empezó a sufrir las limita-
ciones de la oferta pública con el peligro de las bajas temerarias,
aspecto de gran importancia a tener en cuenta en los costes de las
obras. En base a un 20% de las obras, el 70% tiene un coste menor
a 500,000 euros y solamente el 17% pasaba de 1.000,000 euros. 
3.2.  In ter venciones
Tipología de los bienes intervenidos según su uso. Para el estu-
dio según el uso se han establecido trece usos diferentes en base a
una muestra sobre 848 inmuebles, que da como resultado que el
48% de la documentación está destinado a inmuebles religiosos
(iglesias, ermitas, conventos, monasterios), el 13% a inmuebles que
han tenido un uso residencial (casas y palacios) pero se han adap-
tado a otro uso generalmente cultural, 11% actuaciones urbanas
que incluyen tratamiento de yacimientos arqueológicos, 8% inmue-
bles militares (incluyendo fortificaciones), 5% uso cultural, equi-
pamiento urbano (cementerio, mercado), 4% institucional, 2%
industrial, sanitario, 1% hotelero y de espectáculos y un 6% otros
usos. Estos usos son los iniciales del edificio, antes de la interven-
ción (Fig. 3).
La variedad de bienes muebles es también importante y se apre-
cia en el siguiente listado: retablos, fuentes, esculturas, vidrieras,
molinos, rejas, relojes, pilas bautismales, sepulcros exentos, cru-
ces, campanas, ascensores, elementos de iluminación, escudos,
lienzos, puertas, carrozas procesionales, objetos arqueológicos,
etc., a los cuales hay que añadir la restauración de máquinas que
conforman el patrimonio industrial y las intervenciones en pinturas
murales o frescos, que se han tipificado como un bien inmueble
para realizar el gráfico. También se incluye en este ámbito el emba-
laje para almacenamiento y/o traslado de piezas, tanto dentro de la
obra como del taller a la obra.
Los resultados anteriores se pueden completar con los de uso de
los inmuebles después de la intervención en base a la muestra redu-
cida, obras elegidas por las empresas. En esta muestra el resultado
es 58% uso religioso, seguido del 22% usos culturales, 4% usos
militares, 4% hoteles y 2% para cada una de las demás actuaciones
documentadas (Fig. 4).
Aproximadamente el 11% de los edificios intervenidos han
sufrido un cambio de uso, como edificios religiosos en ruinas o que
habían dejado de usarse para el culto, edificios militares, casas sin-
gulares, palacios o edificaciones de uso industrial, que se han adap-
tado a un uso cultural en su mayor parte. Por ejemplo:
- Antigua Estación de Chamberí, espacio museístico del servi-
cio de metro de Madrid;
- Rehabilitación del Castillo de Chipiona para Centro de
Interpretación Turística;
- Adaptación de Liceo para Centro Andaluz de la Fotografía en
Almería;
- Rehabilitación de exconvento de San Francisco como audito-
rio en Ávila (edificio que presenta dos fases de intervención 1993-
1995 y 2002-2004 por dos empresas diferentes);
- Rehabilitación y Restauración del Monasterio de la Abadía de
Retuerta para Hotel de cinco estrellas en Sardón del Duero;
- Rehabilitación del Palacio Irízar y su adecuación como centro
educativo en Bergara.
Intervenciones por elementos constructivos. Como se ha indi-
cado en la metodología, las intervenciones más frecuentes por ele-
mentos constructivos se han determinado sobre la muestra especí-
fica, 8,5% de la muestra global. En la Figura 5 se aprecia el resul-
tado según las técnicas en cada una de las intervenciones de res-
tauración, rehabilitación, reparación y renovación, aplicadas por
elemento constructivo. Por lo tanto, el mayor porcentaje que se
registra en fachadas, 29%, obedece a la variedad de técnicas dados
los distintos materiales y sistemas constructivos de las mismas. El
resto se divide en 13% en obras de fábrica, 11% revestimientos, 6%
estructuras metálicas, instalaciones y bienes muebles para cada uno
de ellos, 5% cimentaciones, cubiertas, carpintería/vidriería, y
cerrajería para cada uno de ellos, 4% artesonados, 3% estructuras
metálicas y 2% estructuras de hormigón. Estos porcentajes se van
a desglosar también en función de la clasificación por sistemas
constructivos.
Los resultados parciales según los elementos intervenidos son
los siguientes:
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Fig. 3. Documentación según la tipología de bien clasificado en función de su uso (sobre 848 inmuebles).
Fig. 4. Uso de los inmuebles después de la intervención.
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- Cimentaciones y drenajes: 39% destinado a drenajes, que
constituyen la actuación principal en las cimentaciones, 19% recal-
ces, 10% cámaras de ventilación, 10% inyecciones, 6% corte capi-
lar, 3% pilotaje y 13% otras actuaciones, como nuevos cimientos y
obras de reestructuración del inmueble.
- Obras de fábrica tanto de ladrillo como de piedra: las actua-
ciones previas como los apeos constituyen el 6%, mientras que las
principales intervenciones de reparación constituyen el 60% que se
divide en 19% cosidos, 11% tirantes y sustituciones respectiva-
mente, 10% zunchados y 9% nuevas fábricas para recuperar ele-
mentos perdidos, y para prevenir humedades, 10% hidrofugación y
6% impermeabilización. En otras actuaciones, 11%, se consideran
actuaciones como encamisados de hormigón armado en bóveda
con conectores a plementerías y nervios, acuñado de bóvedas, con-
solidaciones mediante anclajes de acero postensado permanentes,
rejuntados con morteros de cal o con resinas epoxídicas, y las rein-
tegraciones tradicionales de retacado de fábricas con mortero de
cal y arena; también se incluyen, demoliciones y limpiezas (Fig. 6).
- Estructuras de madera: sustituciones (la introducción de nue-
vas estructuras con madera laminada) de piezas constituyen el
46%, las prótesis y refuerzos 26%, las impregnaciones 15%, apeos
permanentes 3% y otras actuaciones 10%, entre las que se incluyen
la reproducción de elementos perdidos, tratamientos antixilófagos
que no constituyen impregnaciones solamente, capa de compresión
nueva y falsos techos. 
- Estructuras metálicas en nuevas estructuras de escaleras, pla-
taformas y forjados constituye la actuación principal en 60%, 15%
el saneado (protección, imprimación y pintado), 15% los refuerzos,
5% sustituciones y 5% otras actuaciones.
- Estructuras de hormigón: las nuevas estructuras de hormigón
constituyen la actuación más importante, 55%, 18% refuerzos de
fábricas, 18% sustituciones y 9% otras actuaciones.
- Fachadas: el 16% es de saneado o restauración de acabados,
aleros y cornisas, así como el armado y cosido de fábricas para evi-
tar su desprendimiento; el resto está destinado a limpieza 14%,
consolidación de superficies 13%, reposición de elementos/acaba-
dos 11% y reintegraciones en su caso 10%. En menor porcentaje se
presentan varias actuaciones, 13,5% que comparten por igual las
sustituciones, protecciones (por ejemplo pequeños aleros) e imper-
meabilizaciones en general, frente al 9% específico de hidrofuga-
ciones. Generalmente las consolidaciones se refieren a materiales
pétreos (Fig. 7). 
- Cubiertas: las sustituciones de las cubiertas suponen el 44%
en las intervenciones, seguida del 28% de retejado, 17% de drena-
je y 11% en aleros. Estos resultados habría que enlazarlos con los
del apartado 5.2.3., para estructuras de madera. En cuanto al campo
de sustituciones, en los proyectos más recientes la reparación de
estructuras de madera se realiza con prótesis, si la lesión es pun-
tual, o con sustitución de piezas muy lesionadas por otras nuevas,
y los zunchados, durmientes y soleras de apoyo de las estructuras
de madera se realizan también con madera. Las cubiertas si son de
teja se realizan con tableros fenólicos, láminas impermeables y
tejas que van colgadas o clavadas a rastreles.
- Artesonados y acabados interiores (las actuaciones en arteso-
nados vienen precedidas de las realizadas en cubiertas, en general):
el 32% está relacionado con imprimaciones de los artesonados,
28% de sustituciones, 24% de prótesis y refuerzos, 12% de otras
actuaciones, entre las que se consideran limpieza, desmontaje y tra-
tamiento de policromías, y un 4% de apeos. El 31% de saneado de
los acabados, está acompañado de 25% de reintegraciones, 11% de
tratamientos de protección y 5% de trabajos de pulido (pavimentos
de madera), frente al 28% de obra nueva de revestimientos interio-
res en paredes, suelos y techos. 
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Fig. 5. Resultados de las técnicas de intervención sobre elementos constructivos. Fig. 7. Distribución en porcentajes de las actuaciones en las fachadas.
Fig. 6. Intervenciones en obras de fábrica.
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- Actuaciones en carpintería, vidriería y cerrajería: es la susti-
tución de elementos de carpintería y vidriería de puertas, ventanas
y otros huecos, el mayor campo de actuación, 47%, más 3% en pró-
tesis; a ello se añade un 29% de saneado general con pequeñas
intervenciones para mantener principalmente su funcionalidad en
condiciones óptimas y 9% en imprimaciones. En otras actuaciones,
12%, se consideran nuevos acristalamientos, inclusive en donde no
existían antes de la intervención, así como persianas y elementos
de protección. En saneado, se incluye por ejemplo, el emplomado
de vidrieras.
- Las sustituciones de las instalaciones de los bienes inmuebles
constituyen el 58% de las intervenciones; nuevas instalaciones
26%, de protección contra incendios, calefacción y de iluminación
artística o exterior; y 16% actualizaciones del resto de las instala-
ciones incluyendo además nuevas canalizaciones. La normativa
que se aplica es la que estaba en vigor en la época de redacción del
proyecto, aunque en muchas obras se indica que no procede por el
uso del edificio o por ser un BIC y por las limitaciones en la imple-
mentación.
- En cuanto a los bienes muebles, las principales actuaciones
son la limpieza, consolidación y reintegración de pinturas murales
y de retablos. En este apartado se incluye la intervención no sola-
mente de los bienes muebles que se han inventariado como tales,
sino también de algunos elementos de inmuebles, como la restau-
ración de esculturas, desmontaje de losas funerarias o tratamiento
de elementos de acondicionamiento. La restauración in situ consti-
tuye el 69% y el 21% restante se realiza en el taller permanente de
la empresa. El 10% está conformado por sustituciones o réplicas de
elementos significativos (incluyendo piezas de portadas), o por
traslado o musealización de bienes consustanciales al inmueble
(artesonados, pinturas murales u otros).
Los materiales y técnicas utilizados. Los resultados anteriores
descubren el uso de los materiales y las técnicas más usuales de
intervención. En este sentido se puede mencionar que la utilización
de productos sintéticos se reitera en las consolidaciones y en las
restauraciones de bienes muebles. Pero también se siguen aplican-
do conglomerantes de uso tradicional como el yeso negro.
Varias de las memorias de las restauraciones justifican las
remociones o sustituciones de materiales, como el cemento por-
tland por su incompatibilidad en las reparaciones de materiales
pétreos, de anclajes de hierro debido a los efectos de hidroxidación
y corrosión (por ejemplo, en la portada de la catedral de Valencia,
intervención de 2006), o de piedra reutilizada o deteriorada por pie-
dra nueva que proporcionará más durabilidad.
Por un lado las técnicas aplicadas son de la albañilería tradicio-
nal, y por otro, innovadoras desde el momento en que se incluyen
materiales industriales, anclajes de acero permanentes, consolida-
ciones con resinas epoxídicas, cosidos con fibra de vidrio y barras
de acero inoxidable, entre otros.
3.3.  Documentación
Documentación fragmentada y dispersa. La documentación de
las intervenciones se caracteriza porque está dividida en partes, por
elementos constructivos en caso de inmuebles, por ejemplo, cubier-
ta, fachada, torre, etc., y es localizable en más de un repositorio.
Las causas son las siguientes:
- En primer lugar, la prioridad de actuación para evitar el dete-
rioro progresivo, las limitaciones presupuestarias y los plazos de
ejecución principalmente, inciden en que los proyectos se elaboren
sobre una zona del inmueble y de los bienes muebles.
- En segundo lugar, al licitarse diversas intervenciones en un
mismo bien cultural, las obras se pueden adjudicar a empresas dife-
rentes por lo que la información sobre las intervenciones en un
mismo edificio o bien mueble se puede encontrar en los archivos
de varias empresas. Lo mismo suele suceder con los promotores
que pueden ser públicos y privados, lo que provoca que la infor-
mación este dispersa en diferentes archivos como: el Archivo
General de la Administración, el IPCE, las Comunidades
Autónomas y las Diputaciones. En el caso de las administraciones
hay que tener en cuenta la trasferencia de competencias que hace el
Estado a las Autonomías, lo que provoca que el archivo de las inter-
venciones a partir de esta fecha pase a ser competencia de las
Autonomías y no esté centralizado por el Estado.
Las intervenciones más frecuentes. El primer apartado de las
bases de datos es el título del proyecto, que suele indicar el tipo de
intervención y la denominación y localización del edificio. No hay
una norma establecida y la denominación de la intervención es
muy variada y se han encontrado intervenciones que se denominan
de diferente forma o que no están recogidas en el título por lo que
es necesario estudiar toda la documentación del proyecto para lle-
gar a conocer las intervenciones realizadas. 
En los datos relativos a las intervenciones se puede apreciar que
el mayor porcentaje 60% está dirigido a la restauración, en menor
proporción 14% rehabilitación, 6% consolidación, 4% actuaciones
previas, 3% reparaciones, 3% actuaciones para acondicionar el uso,
5% destinado a estudios previos, reconstrucción, tratamiento de
humedades, limpieza y mantenimiento; el 2% son títulos generales
(actuación, recuperación, mejora) y existe un 3% para reformas y
obras nuevas (Fig. 8). 
En los proyectos más antiguos se puede encontrar en los títu-
los expresiones como adecentamiento, y en los más recientes, eli-
minación de biodeterioro, accesibilidad o supresión de barreras
arquitectónica; otros son proyectos de actuaciones previas, apeo y
apuntalamiento, el título puede caracterizan el tipo de bien, como
reentelado, o bien conceder importancia a la actuación, como res-
cate, lo que da idea de que los tipos de intervención han ido cam-
biando. 
Documentación de las intervenciones. La mayoría de los pro-
yectos, inclusive después del 2000, no incluyen mapas detallados
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Fig. 8. Intervenciones según los proyectos inventariados sobre la muestra ampliada.
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de lesiones, excepto la indicación de grietas en los alzados o en la
documentación fotográfica. En cualquier caso, es más común la
realización de trabajos arqueológicos que un análisis de lesiones.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas de estudios
arqueológicos y las relacionadas con las modernas técnicas de
levantamiento planimétrico se ha creado entre 1993 y 2007. Por
otro lado, no todos los edificios de la muestra del estudio constitu-
yen bienes de interés cultural, pues de estos últimos con seguridad
se conoce que existen estudios previos que han sido publicados. 
El tipo de bien establece diferencias en la documentación, para
los inmuebles, memoria escrita sencilla, completada con documen-
tación fotográfica y planimetrías a escala, detalles constructivos y
de reparación, mientras que para los bienes muebles, la memoria
escrita es más detallada con menor documentación fotográfica,
acompañada a veces de varios estudios entre ellos de caracteriza-
ción microscópica de los estratos de acabados (por ejemplo, pintu-
ras murales).
En cualquier caso, los proyectos más modernos en bienes
inmuebles son los que incluyen mayor información sobre actuacio-
nes previas en el edificio, levantamiento fotogramétrico, estudios
históricos, estudios arqueológicos, ensayos sobre materiales y
fábricas, es decir toda la información necesaria para hacer un diag-
nóstico y redactar un proyecto de restauración. Se aprecia el incre-
mento dedicado a estudios previos sobre el bien a intervenir a par-
tir del 2000. 
En general, la documentación archivada no incluye la memoria
final por lo que se desconocen los cambios registrados durante el
desarrollo de las obras. Posiblemente porque la memoria final la
redacta la Dirección de la obra, quien la entrega directamente al
promotor, generalmente la Administración, y no dispone de ella la
empresa de restauración. También puede haber casos en los que no
existe dicha memoria final. Asimismo hay que tener en cuenta que
durante la ejecución de las obras se producen modificaciones a la
memoria inicial, que luego no aparecen documentadas en detalle,
ante las dificultades que origina modificar el proyecto, tener que
paralizar las obras y luego reiniciarlas. 
En los últimos años la Comunidad de Castilla y León solicita a
la finalización de obras, la memoria actualizada, planos con las
actuaciones realizadas, memoria fotográfica de la restauración y
estudios comparativos del presupuesto inicial y final cuando hay
modificaciones o incremento de precios (Figs. 9 y 10).
3.4.  BIBLIOGRAFÍA RESULTANTE
Uno de los aspectos positivos que se ha constatado de las obras
inventariadas ha sido el notable número de publicaciones que han
generado, generalmente por el impulso de los promotores. Muchas
de estas publicaciones, algunas de las cuales se citan en la biblio-
grafía, se ha realizado en los años correspondientes al mayor núme-
ro de obras, lo cual puede apreciarse en las publicaciones mensua-
les de la revista R&R creada en 1997. En particular son de interés
en dichas publicaciones, las fichas técnicas que indican el arqui-
tecto, aparejador, promotor, financiación, la empresa responsable y
las fotografías de finalización de las obras.
4. CONCLUSIONES 
La documentación a la que se ha tenido acceso es una muestra
significativa de las intervenciones en el patrimonio durante estos
años, 1984-2012, por lo que sí se pueden extraer conclusiones:
- Una de las primeras es que las administraciones, en su con-
junto, son el promotor más activo en cuanto a la conservación del
patrimonio, lo que indica el importante papel que juegan los orga-
nismos públicos en la conservación.
- Las intervenciones se incrementan notablemente a principio
del siglo XXI, ya que se ve la conservación del patrimonio como
prioritario, y cae bruscamente hacia el año 2008 con el inicio de la
crisis económica.
- Una tercera conclusión es que casi la mitad de los bienes en
los que se interviene, 48%, son edificios de la iglesia Católica, con-
clusión que era previsible dado que el patrimonio de la Iglesia es
muy amplío y abarca muchos siglos de la historia de España.
- La cuarta conclusión es que no existen criterios que establez-
can la información que debe contener un proyecto de intervención,
aunque en los últimos años, las Comunidades Autónomas están
empezando a redactar protocolos con la información básica que
deben contener los proyectos. La parte 14 Informe del Diagnóstico
de la UNE 41805 que consta de 14 partes, redactada por el subco-
mité SC Nº 8 (CTN-41 de AENOR): Conservación y
Rehabilitación de Edificios, podría servir de referencia para redac-
tar los citados informes de diagnóstico, previos a la propuesta de
intervención. Sería conveniente que se siguiera en esa línea nor-
malizando las directrices para la redacción de los proyectos de
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Fig. 9. Variaciones en el presupuesto inicial y final en 22 proyectos. Barra en color oscuro:
presupuesto inicial; barra en color más claro: incremento de presupuesto.
Fig. 10. Variaciones entre el presupuesto final e inicial de los 22 proyectos de la Figura 9.
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intervención y la información sobre las actuaciones llevadas a cabo
que permitiera profundizar en el conocimiento de los bienes a con-
servar y en las técnicas de intervención para su conservación.
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